
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

EXIGENCES RELATIVES 
AUX DOCUMENTS À PRODUIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

TABLE DES MATIÈRES 

1 EXIGENCES GÉNÉRALES 1 

1.1 DÉFINITIONS 1 
1.2 MISE EN CONTEXTE 1 
1.3 SYSTÈME INTERNATIONAL 1 
1.4 CALCUL DES SUPERFICIES 2 
1.5 CLARTÉ DES DOCUMENTS 2 
1.6 DOCUMENTS À FOURNIR À L’ORGANISME PUBLIC 4 
1.7 COORDINATION DES ESTIMATIONS ENTRE LES DIFFÉRENTS PROFESSIONNELS 7 
1.8 ESTIMATION DES COÛTS 7 
1.9 IDENTIFICATION DES PRODUITS DE RÉFÉRENCES 8 
1.10 GABARIT À L’ATTENTION DE L’ENTREPRENEUR POUR LA VENTILATION DES COÛTS DE 
CONSTRUCTION 9 
1.11 IDENTIFICATION DU PRESTATAIRE DE SERVICES 9 

2 DOCUMENTS À PRODUIRE | ARCHITECTURE 10 

2.2 ÉTAPE CONCEPT 10 
2.3 ÉTAPES PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES 11 
2.4 ÉTAPES PLANS ET DEVIS DÉFINITIFS 11 

3 DOCUMENTS À PRODUIRE | GÉNIE MÉCANIQUE 12 

3.2 ÉTAPE CONCEPT 12 
3.3 ÉTAPES PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES 13 
3.4 ÉTAPES PLANS ET DEVIS DÉFINITIFS 14 

4 DOCUMENTS À PRODUIRE | GÉNIE ÉLECTRIQUE 15 

4.2 ÉTAPE CONCEPT 15 
4.3 ÉTAPES PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES 15 
4.4 ÉTAPES PLANS ET DEVIS DÉFINITIFS 16 

5 DOCUMENTS À PRODUIRE | STRUCTURE/GÉNIE CIVIL 17 

5.2 ÉTAPE CONCEPT 17 
5.3 ÉTAPES PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES 18 
5.4 ÉTAPES PLANS ET DEVIS DÉFINITIFS 18 
 
 
  
 



 
 

22 février 2023  Page 1 
 

EXIGENCES RELATIVES AUX DOCUMENTS À PRODUIRE 
 

1 EXIGENCES GÉNÉRALES 
 
1.1 DÉFINITIONS 
 
1.1.1 Dans le présent document, les termes et expressions suivants signifient : 

 
« Plans et Devis » : Dessins et tous les documents techniques produits par un ou des 
professionnels du PRESTATAIRE DE SERVICES pour réaliser le projet.  
 
« Plans et Devis pour soumission » : Les plans et devis définitifs produits pour servir à un appel 
d’offres. 
 
« Plans et Devis pour construction » : Les plans et devis produits après l’ouverture d’un appel 
d’offres et avant le début des travaux, lesquels doivent inclure les modifications aux plans et 
devis pour soumission apportées par addendas au cours de l’appel d’offres. 
 
« Plans et Devis mis à jour » : Les plans et devis produits à la fin des travaux comme dernière 
révision, lesquels doivent inclure les modifications apportées aux plans et devis pour 
construction découlant des ordres de changement et des directives de chantier émis durant 
l’exécution des travaux. 
 
« Plans annotés » : Les plans produits par tout entrepreneur au fur et à mesure de l’exécution des 
travaux à partir des plans pour construction, lesquels contiennent des indications généralement 
faites à la main sur les modifications réalisées par l’entrepreneur sans que celles-ci aient généré 
un ordre de changement ou une directive de chantier. 
 
« Plans mis à jour incorporant les plans annotés » : Les plans produits par le PRESTATAIRE DE 
SERVICES après la fin des travaux à partir des plans et devis mis à jour en y intégrant les 
modifications indiquées aux plans annotés de l’entrepreneur. 
 

1.2 MISE EN CONTEXTE 
 
1.2.1 Le présent document expose les exigences de l’ORGANISME PUBLIC relativement au contenu et 

à la forme des documents préparés par le PRESTATAIRE DE SERVICES et remis à l’ORGANISME 
PUBLIC aux fins de suivi et de contrôle aux différentes étapes d’élaboration d’un projet, soient : 
concept, Plans et Devis préliminaires, Plans et Devis définitifs, émis pour soumission, émis pour 
construction et plans « tel que construit ». Pour certains projets spécifiques, des précisions 
pourront être apportées au mandat du PRESTATAIRE DE SERVICES pour en modifier la portée. 
 

1.3 SYSTÈME INTERNATIONAL 
 
1.3.1 Le PRESTATAIRE DE SERVICES devra se servir uniquement des unités du système international 

(SI) dans les rapports, les plans, les devis et autres documents y afférents. Il devra faire de même 
pour les appareils de mesure, de commande et les indicateurs.  
 

1.3.2 Tous les plans devront être présentés sur des formats aux dimensions métriques normalisés A-
ISO de A0 à A4 inclusivement, c’est-à-dire de 33.1 po X 46.8 po (A0), 23.4 po X 33.1 po (A1), 16.5 



 
 

22 février 2023  Page 2 
 

po X 23.4 po (A2), 11.7 po X 16.5 po (A3) à 8,3 po X 11,7 po (A4) inclusivement. Le PRESTATAIRE 
DE SERVICES dans la spécialité « architecture » définira le format à utiliser par tous les 
prestataires de services. 
 

1.3.3 Sur autorisation écrite du Gestionnaire de projet, d’autres unités peuvent être utilisées en 
remplacement des unités SI. Il est toutefois, interdit d’utiliser deux unités de mesure différentes 
pour décrire une même exigence (ex. : donner le diamètre d’un même tuyau en pouce et en 
millimètre). Cela évite les erreurs de conversion pouvant créer des contradictions dans les 
documents contractuels. 
 

1.4 CALCUL DES SUPERFICIES 
 
1.4.1 Les superficies doivent être mesurées et rapportées de manière conforme aux dispositions du 

guide SILU (Système d’information sur les locaux des universités) préparé par le ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur qui est fourni par le Gestionnaire de projet aux 
professionnels. Le PRESTATAIRE DE SERVICES doit préparer un tableau comparatif des 
superficies aux étapes concept, plans et devis préliminaires, plans et devis définitifs et plans 
« tels que construits ». Le tableau doit inclure les informations suivantes :  
 
.1 Superficies nettes de l’étape en cours et de l’étape précédente approuvée ou, le cas échéant, 

du programme fonctionnel; 
.2 Superficies des espaces généraux (services sanitaires, circulations, mécanique électrique, 

entretien ménager, vides techniques, espaces inutilisables) de l’étape en cours et de l’étape 
précédente approuvée ou, le cas échéant, du programme fonctionnel; 

.3 Superficies des murs et cloisons de l’étape en cours et de l’étape précédente approuvée ou, 
le cas échéant, du programme fonctionnel; 

.4 Superficies brutes de l’étape en cours et de l’étape précédente approuvée ou, le cas échéant, 
du programme fonctionnel. 
 

1.5 CLARTÉ DES DOCUMENTS 
 
1.5.1 Le PRESTATAIRE DE SERVICES doit présenter les documents de conception selon la structure et 

la forme la plus appropriée pour assurer la bonne compréhension. 
 

1.5.2 Le PRESTATAIRE DE SERVICES comprend que les Plans et Devis qu’il produit font partie d’un 
ensemble de documents contractuels à l’attention des soumissionnaires/Entrepreneurs 
responsables de réaliser les travaux conçus par le PRESTATAIRE DE SERVICES. De ce fait, il doit 
s’assurer que les documents sous sa responsabilité ne soient pas redondants ou contradictoires 
avec les documents produits par l’ORGANISME PUBLIC. Ainsi, les documents du PRESTATAIRE 
DE SERVICES ne doivent notamment pas aborder les sujets suivants: règles de l’appel d’offres, 
instructions sur comment soumissionner, liste des documents à joindre à l’appel d’offres, les 
renseignements portant sur l’évaluation des soumissions, la visite des lieux avant le dépôt des 
soumissions, les exigences d’assurances ou de cautionnement, gestion et élimination des 
déchets, clés, stationnement, échéancier, permis, autorisations, préambule, référence aux autres 
documents du contrat, SST, bordereau de prix, ventilation des coûts, paiement, déclaration 
statutaire, quittance, émission addenda, priorité des documents, etc. 
 
Les documents sous la responsabilité de l’ORGANISME PUBLIC sont remis au PRESTATAIRE DE 
SERVICES par le Gestionnaire de projet. Si le PRESTATAIRE DE SERVICES identifie des clauses 
dans les documents produits par l’ORGANISME PUBLIC à ajuster en fonction du contexte 
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particulier du présent projet, il doit aviser le Gestionnaire de projet avant la remise des Plans et 
Devis définitifs. Le Gestionnaire de projet se réserve le droit de refuser de telles demandes. 
 

1.5.3 Les plans et autres documents graphiques doivent identifier distinctement et précisément les 
secteurs agrandis, les secteurs réaménagés, les secteurs maintenus en état ainsi que les secteurs 
environnants, selon les circonstances et la nature du projet. 
 

1.5.4 Les pièces doivent être identifiées sur les plans préliminaires de toutes les disciplines, soit 
directement par le libellé du nom dans chaque pièce, soit par une numérotation renvoyant à un 
tableau. 
 

1.5.5 Le même cartouche de plan doit être utilisé par toutes les disciplines. Il doit comporter les 
informations suivantes : 
 
.1 Titre et numéro du projet de l’ORGANISME PUBLIC; 
.2 Nom du pavillon faisant l’objet du projet; 
.3 Identification de l’architecte, des ingénieurs et des autres consultants spécialisés, s’il y a 

lieu; 
.4 Identification de chaque feuille de plan selon un système cohérent entre toutes les 

disciplines ainsi que toutes les parties d’un consortium, le cas échéant. 
 

1.5.6 Pour l’élaboration des documents, le PRESTATAIRE DE SERVICES doit utiliser la nomenclature 
propre à l’ORGANISME PUBLIC selon le tableau suivant : 
 

EXPRESSION À UTILISER (BON) EXPRESSION À ÉVITER (ERREUR) 

ORGANISME PUBLIC Client, Maître d’œuvre, Propriétaire, Université Laval, 
Organisme Public 

Chargé de Projet RP, responsable de projet, gestionnaire de projet 
représentant, autorité compétente, chargé de projet 

ENTREPRENEUR Entrepreneur, Entrepreneur général, Entrepreneur 
responsable 

Contrat Appel d’offres 

Plans et Devis Cahier des charges 

Réception Avec Réserve des Travaux Réception avec réserve, acceptation provisoire 

Réception Sans Réserve des Travaux Réception finale des travaux, acceptation finale 

Professionnel professionnel, consultant 

Architecte  architecte, consultant 

Ingénieur ingénieur, consultant 

Sous-Contractant  sous-traitant, sous-contractant 

Sous-Contractant en régulation Entrepreneur en régulation 

Sous-Contractant en balancement Entrepreneur en balancement 
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Sous-Contractant en contrôle Entrepreneur en contrôle 

 
1.5.7 Le PRESTATAIRE DE SERVICES doit respecter les normes suivantes dans la rédaction des plans 

et devis : 
 
.1    Retirer les références aux employés (nom, courriel et poste) de l’ORGANISME PUBLIC, pour 

éviter que ceux-ci reçoivent des questions des soumissionnaires en cours d’appel d’offres 
public; 

 
.2  Exigences de qualification dans un Devis telles que : « Entrepreneur doit avoir 5 ans 

d’expériences en maçonnerie historique » ou « être membre d’une association de 
couvreurs » ne sont pas permis. Le contrat de construction unit l’ORGANISME PUBLIC à 
l'entrepreneur général, les exigences ne peuvent donc être qu'envers lui. Nous ne pouvons 
pas évaluer les sous-traitants dans un contrat de construction puisque nous n'avons aucun 
lien contractuel avec ces derniers. Nous ne pouvons avoir des exigences qu'envers 
l'entrepreneur général et ce dernier a une obligation de résultat, mais une liberté de moyen. 
Plutôt que d'exiger que le maçon ait cinq ans d'expérience, vous devez décrire dans le devis 
la complexité des travaux à effectuer pour qu'ainsi l’entrepreneur comprenne qu'il ne peut 
se contenter d'un maçon frais sorti de l'école. Il en va de même pour toutes autres exigences. 

 
.3  Dans un devis, on ne doit pas retrouver aux diverses prescriptions des travaux, des mentions 

telles que: « et ce, sans frais supplémentaires pour l’ORGANISME PUBLIC », ou « et à ces 
frais » ou « et en assumer les frais » ou « sans frais additionnels » ou « assumer les coûts 
reliés aux déviations ».  

 
Un devis est une liste de responsabilités pour l’ENTREPRENEUR, un « to do list ». 

 
 

.4 Mode infinitif 
Utiliser le mode infinitif lorsqu'on s'adresse à l'utilisateur terminal. 

Exemples d'utilisation du mode infinitif : 

Utiliser Éviter 

Étaler l'adhésif au moyen d'une truelle brettée. 
L'adhésif doit être appliqué avec une truelle brettée, ou 
par exemple L'adhésif devra être appliqué avec une 
truelle brettée. 

Installer les appareils d'aplomb et de niveau. Les appareils doivent être installés d'aplomb et de 
niveau. 

Appliquer trois (3) couches de peinture. Trois (3) couches de peinture doivent être appliquées. 

1.6 DOCUMENTS À FOURNIR À L’ORGANISME PUBLIC 

1.6.1 En tout temps, le PRESTATAIRE DE SERVICES doit transmettre, à ses frais, les rapports, les 
études et les plans et devis dont il a la responsabilité aux professionnels des autres spécialités 
impliquées dans la réalisation du projet. Ces documents doivent être présentés selon des trames 
de fonds, des couleurs, des styles de traits, des caractères et des ombrages permettant une 
lecture et une reproduction d’une manière claire, précise et lisible. Tous les documents ne 
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respectant pas ces exigences devront être recommencés et rendus conformes, le tout aux frais 
du PRESTATAIRE DE SERVICES. 
 
Le PRESTATAIRE DE SERVICES doit fournir au Gestionnaire de projet de l’ORGANISME PUBLIC 
et à ses frais les documents suivants :  
 
.1 Aux fins d’approbation des étapes concept, plans et devis préliminaires et plans et devis 

définitifs : 
 

Deux copies de tous les rapports, les études, les plans et les devis imprimés sur papier, ainsi 
qu’une version électronique de tous ces documents sous le format « PDF » et sous le format 
« DWG ». Le nombre de copies papier requises doit être validé auprès du Gestionnaire de projet. 
 
.2 Plans et devis pour soumission : 

 
Un exemplaire original des plans et devis définitifs dûment scellés, lequel exemplaire doit être 
signé de façon manuscrite par le professionnel et porter le sceau original, ainsi qu’une version 
électronique de ces plans et devis définitifs contenant les fichiers sous le format « PDF ». Les 
plans pour soumission pourraient aussi devoir être fournis sous le format « DWG » à la demande 
de l’ORGANISME PUBLIC. 
 
Addenda : Une version électronique sous le format « PDF » doit être fournie et à la demande de 
l’ORGANISME PUBLIC, sous le format « DWG ». 
 
Afin de faciliter le travail d’impression et la transmission au système électronique d’appel d’offres 
(SEAO) lors des appels d’offres, le PRESTATAIRE DE SERVICES doit répondre aux exigences 
suivantes : 
 
 Les plans doivent être présentés selon les dimensions suivantes : 33.1 po X 46.8 po (A0), 

23.4 po X 33.1 po (A1) ou 16.5 po X 23.4 po (A2). Lorsque les plans sont regroupés dans un 
seul fichier, ils doivent tous être présentés sur un seul et même format. 
 

 Les devis doivent être présentés selon les dimensions 8.5 po X 11 po, à l’exception des 
éléments explicatifs qui peuvent être inclus dans un devis, tels que des tableaux, schémas et 
graphiques, qui doivent être présentés selon les dimensions suivantes : 8.5 po X 11 po, 8.5 po X 
14 po ou 11 po X 17 po. 
 

 Les fichiers transmis ne doivent pas contenir plus de 400 Mo. S’ils excèdent ce contenu, le 
PRESTATAIRE DE SERVICES doit les subdiviser en partie (par exemple : partie 1 de 2, partie 
2 de 2). Le tableau de renseignements et d’identification de chaque feuille de plan doit être 
groupé dans le cartouche officiel de l’ORGANISME PUBLIC et contenir les informations 
exigées comme suit : 

 
a. Le nom du fichier (selon la nomenclature de l’ORGANISME PUBLIC) ; 
b. Le titre du dessin ;  
c. Le numéro de projet de l’ORGANISME PUBLIC ;  
d. Le numéro de la page ou de la feuille de plan ;  
e. Le rapport graphique (échelle du dessin) ;  
f. L’étape de réalisation (ex. : plans mis à jour, plans mis à jour incorporant les plans annotés) ;  
g. Le nom du pavillon ou du bâtiment ;  
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h. La date d’émission.  
  
.3 Plans et devis pour construction 
Deux exemplaires originaux des plans et devis pour construction dûment scellés, lesquels doivent 
être signés de façon manuscrite par le professionnel et porter le sceau original, ainsi qu’une version 
électronique de ces plans et devis pour construction contenant à la fois les fichiers sous les formats 
« DWG » et « PDF ». 
 
.4 Directives de chantier et demandes de changement  
Un exemplaire original dûment scellé de tous les documents accompagnant une directive de 
chantier ou une demande de changement, lesquels documents doivent être signés de façon 
manuscrite par le professionnel et porter le sceau original, ainsi qu’une version électronique de 
ceux-ci sous le format « PDF ».  

 
.5 Plans et devis mis à jour  
Un exemplaire original des plans et devis mis à jour dûment scellé, lequel exemplaire doit être signé 
de façon manuscrite par le professionnel et porter le sceau original, ainsi qu’une version 
électronique de ces plans et devis mis à jour contenant à la fois les fichiers sous les formats « DWG 
» et « PDF ». 

 
.6 Plans mis à jour incorporant les plans annotés :  
Une version électronique des plans et devis mise à jour incorporant les plans annotés, non 
scellés, contenant à la fois les fichiers sous les formats « DWG » et « PDF ». 

 
1.6.2 Exigences relatives aux formats électroniques des plans 

 
Tous les fichiers Autocad transmis sous le format « DWG » doivent être dans la version Autocad 
en usage à l’ORGANISME PUBLIC, être exempts des attributs de dessins suivants  et contenir une 
feuille de plan par fichier:  
 
.1 référence de type « XREF »  
.2 présentation multiple dans le même fichier;  
.3 le mode « Paper Space » à moins que les méta vues (MVPORT) ne soient barrées. 

 
Pour les plans réalisés dans un autre format (par exemple «RVT»), le PRESTATAIRE DE 
SERVICES a l’obligation de convertir les fichiers afin de les transmettre sous le format «DWG». 
Sur autorisation écrite du Gestionnaire de projet, d’autres formats peuvent être transmis en 
remplacement ou en complément des formats exigés par l’ORGANISME PUBLIC. 
 

1.6.3 Exigences relatives aux devis 
Le PRESTATAIRE DE SERVICES doit rédiger les devis selon la présentation et la formulation du 
Devis directeur national de la construction au Canada (DDN). Toutefois, sur approbation préalable 
écrite du Gestionnaire de projet de l’ORGANISME PUBLIC, le PRESTATAIRE DE SERVICES pourra 
produire un devis technique au plan.   
La version électronique du devis doit être sous le format « PDF ». Ce fichier ne doit pas contenir 
plus de 400 Mo. S’il excède ce contenu, le PRESTATAIRE DE SERVICES doit les subdiviser en partie 
(par exemple : partie 1 de 2, partie 2 de 2). 

 
1.6.4 Exigences relatives aux originaux en format papier 
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Eu égard aux dispositions du Code de déontologie applicable aux professionnels du PRESTATAIRE 
DE SERVICES, tous les originaux des plans et devis ainsi que les addendas produits par le 
PRESTATAIRE DE SERVICES, à l’exception des plans mis à jour incorporant les plans annotés, 
doivent porter le sceau et la signature manuscrite du ou des professionnels responsables du 
mandat et, le cas échéant, l’original de tout autre document émanant du PRESTATAIRE DE 
SERVICES relatif à l’exercice de la profession.  

1.6.5 Exigences relatives aux documents signés numériquement en remplacement des documents sous 
format papier 

 
Les exemplaires originaux sous format papier des plans et devis demandés au présent article 
peuvent être remplacés par des plans et devis transmis par voie électronique qui sont signés 
numériquement à l’aide d’un certificat numérique émis par le Centre de certification du Québec 
(infrastructure à clés publiques de Notarius) et qui respectent la Loi concernant le cadre juridique 
des technologies de l’information (RLRQ, chapitre C-1.1).  
 
Nonobstant ce qui précède, le PRESTATAIRE DE SERVICES doit, dans tous les cas, remettre au 
Gestionnaire de projet de l’ORGANISME PUBLIC, avant le début des travaux, un exemplaire des 
plans et devis émis pour construction sous format papier.  
 
La signature numérique vise à valider l’identité du signataire et l’intégrité des documents transmis 
sur support technologique.  
 
Les documents doivent respecter les exigences suivantes :  
 
.1 Les plans doivent être en orientation paysage ;  
.2 Les documents à signer doivent être convertis avec le logiciel PDF995 (ou tout logiciel 

équivalent ou supérieur offert par Notarius) ;  
.3 Les documents doivent être conformes à la norme PDF/A-1b, PDF/A-2b ou PDF/A-3b (ou 

toute autre version supérieure de la norme supportée par Notarius) ;  
.4 Les documents doivent être signés avec le logiciel ConsignO (version 3.1 ou supérieure du 

logiciel) ; 
.5 Les plans émis pour soumission et les devis émis pour soumission doivent, respectivement et 

pour chaque spécialité, être regroupés dans un seul fichier signé numériquement ; 
.6 Chaque feuille des plans mis à jour doit obligatoirement être enregistrée sous un nom de 

fichier distinct et être signée numériquement. 
 
1.7 COORDINATION DES ESTIMATIONS ENTRE LES DIFFÉRENTS PROFESSIONNELS 
 
1.7.1 À chacune des étapes du projet, le PRESTATAIRE DE SERVICES doit préparer une estimation du 

coût des travaux de construction pour sa discipline de façon coordonnée avec les prestataires de 
services des autres disciplines afin d’éviter tout chevauchement et toute omission. 
 

1.7.2 Le PRESTATAIRE DE SERVICES mandaté comme coordonnateur du projet intègre l’ensemble 
des estimations de coûts et présente le tout comme une seule estimation globale. 
 

1.8 ESTIMATION DES COÛTS 
 
1.8.1 Une estimation détaillée du coût des travaux basée sur les données du répertoire Uniformat II 

doit être produite aux étapes concept, plans et devis préliminaires et plans et devis définitifs. 
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1.8.2 L’estimation doit se faire en conformité avec la norme ASTM E2514-08, en utilisant la méthode 
de calcul et de présentation analytique, et ceci pour toutes les disciplines et à toutes les étapes 
(concept, plans et devis préliminaires, définitifs) du projet. 
 

1.8.3 Les niveaux de détails d’estimation suivants sont requis, tout dépendants de l’étape du projet : 
 
.1 Concept — niveau 3; 
.2 Plans et devis préliminaires et définitifs — niveau 4 détaillé. 

 
1.8.4 Une estimation détaillée doit être produite pour chacune des catégories de travaux suivantes :  

 
.1 Neuf;  
.2 Agrandissement et réaménagement et au besoin; 
.3 Toute autre façon utile de fractionner l’ouvrage. 

 
1.9 IDENTIFICATION DES PRODUITS DE RÉFÉRENCES 
 
1.9.1 Lorsqu’il est requis d’identifier un produit de référence, cette information doit être au devis 

(plutôt qu’aux plans), à moins que l’ensemble du devis soit complètement au plan. 
 

1.9.2 Le PRESTATAIRE DE SERVICES doit s’assurer de respecter les balises suivantes lorsqu’il 
identifie des produits spécifiques au devis : 
 
.1 Le PRESTATAIRE DE SERVICES doit privilégier la description des exigences techniques des 

produits à intégrer à un ouvrage plutôt que de nommer les marques et modèles de produits 
connus répondant aux besoins de l’ORGANISME PUBLIC; 
 

.2 Il arrive toutefois, pour assurer bonne compréhension de la part des soumissionnaires de 
l’appel d’offres, qu’il soit plus efficace d’ajouter des produits de références. Dans un tel cas, 
le PRESTATAIRE DE SERVICES doit nommer, idéalement, au moins trois (3) produits de 
références connus en plus de mettre la mention « ou équivalent approuvé »; 

 
.3 Dans d’autres cas d’exception, il arrive que nous ne connaissions pas au moins trois produits 

équivalents. Dans une telle éventualité, le PRESTATAIRE DE SERVICES doit nommer le 
maximum de produits connus en plus de mettre la mention « ou équivalent approuvé ». 

 
.4 Il arrive aussi, pour des raisons techniques, que les équivalences ne soient pas acceptées. Si 

un tel cas se présente, le PRESTATAIRE DE SERVICES doit documenter, dans le formulaire 
prévu à cette fin qui est remis au PRESTATAIRE DE SERVICES par le Gestionnaire de projet, 
les raisons motivant la non-acceptation des équivalences et cette justification doit être 
approuvée par l’instance appropriée au sein de l’ORGANISME PUBLIC. L’ORGANISME 
PUBLIC doit être prêt à répondre à toute plainte relative à cette décision de ne pas accepter 
les équivalences. Au devis, le PRESTATAIRE DE SERVICES doit clairement indiquer la 
mention « aucune équivalence n’est acceptée ». 

 
1.9.3 Le tableau ci-dessous résume les exigences décrites à la section 1.9.2 du présent document et les 

livrables en découlant qui doivent être remis au plus tard, lors de la remise des plans et devis 
définitifs : 
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*Ce tableau est un résumé du document « Instructions à l'égard des produits de référence dans les devis de construction » publié par 
l'ORGANISME PUBLIC disponible à l’adresse https://www.si.ulaval.ca/projets-immobiliers/prestataires-de-services/documents-
pour-les-prestataires-de-services-en-architecture-et-en-ingenierie/. Les annexes s’y retrouvent également. 

** Les annexes A et B doivent être fournies à l'ORGANISME PUBLIC séparément en format Word et ne doivent pas être intégrées au 
devis des PRESTATAIRES DE SERVICES. 

1.10 GABARIT À L’ATTENTION DE L’ENTREPRENEUR POUR LA VENTILATION DES COÛTS DE 
CONSTRUCTION 

 
À la soumission ou dans les jours suivant l’adjudication du contrat de construction à 
l’Entrepreneur, l’ORGANISME PUBLIC exige de fournir une ventilation des coûts de construction. 
Cela permet notamment de suivre les demandes de paiement progressif. Le PRESTATAIRE DE 
SERVICES est responsable de fournir séparément le Gabarit que devra utiliser les 
Soumissionnaires ou l’Entrepreneur pour fournir cette information. Ce document est inclus dans 
l’appel d’offres pour la réalisation des Travaux. Ce livrable doit être fourni au plus tard, lors de la 
remise des plans et devis définitifs. Il ne doit pas être intégré au devis du PRESTATAIRE DE 
SERVICES. 
 

1.11 IDENTIFICATION DU PRESTATAIRE DE SERVICES 
 

Le PRESTATAIRE DE SERVICES doit éviter d’inscrire les coordonnées de son entreprise (adresse, 
numéro de téléphone ou courriel) sur les documents de conception qui doivent être inclus dans 
l’appel d’offres visant à trouver un Entrepreneur pour la réalisation des Travaux. Cette mesure 
vise à éviter tout contact entre les soumissionnaires et le PRESTATAIRE DE SERVICES en cours 
d’appel d’offres. À cet égard, si un soumissionnaire tente de le contacter, le PRESTATAIRE DE 
SERVICES doit refuser de répondre à la question et recommander le soumissionnaire au 
représentant de l’ORGANISME PUBLIC responsable de l’appel d’offres. 

RÉSUMÉ - PRODUITS DE RÉFÉRENCE DANS LES DEVIS* 
Catégorie 
de produit  

Description de la catégorie Condition Document complémentaire à 
fournir par le PRESTATAIRE DE 

SERVICES** 

1 et 3 

Les équipements et matériaux découlant d’exigences de l’ORGANISME 
PUBLIC, ou reflétant les orientations de conception du PRESTATAIRE 
DE SERVICES ou d’orientation stratégiques du projet, pour lesquels il 
existe plus d’un équipement et matériaux possible. 

Si 3 produits de 
références 
proposés ou plus  

Aucun 

Si 2 produits de 
référence 
proposés ou 
moins, il s’agit 
d’un produit de 
catégorie 3 

Pour les produits de catégorie 3, 
compléter l’Annexe B en identifiant 
les produits de références 
proposés et les références aux 
sections du devis où il est question 
de ces produits 

2 

Les équipements et matériaux pour lesquels aucune équivalence ne 
peut être acceptée, généralement pour des enjeux de compatibilité 
avec un réseau/système en place. 

Exception 
nécessitant une 
approbation 

Compléter l’Annexe A en identifiant 
et en justifiant la raison. Ce 
document doit être signé par 
l'ORGANISME PUBLIC. 

4 

Les équipements et matériaux accessoires au projet qui ne comportent 
pas de sensibilités particulières autant pour l’ORGANISME PUBLIC 
que le PRESTATAIRE DE SERVICES. 

Faible valeur, 
produits 
communs, 
distributeurs ou 
fabricants 
multiples 

Aucun 

https://www.si.ulaval.ca/projets-immobiliers/prestataires-de-services/documents-pour-les-prestataires-de-services-en-architecture-et-en-ingenierie/
https://www.si.ulaval.ca/projets-immobiliers/prestataires-de-services/documents-pour-les-prestataires-de-services-en-architecture-et-en-ingenierie/


 
 

22 février 2023  Page 10 
 

 
 
 
 
2 DOCUMENTS À PRODUIRE | ARCHITECTURE 
 
2.1.1 Le PRESTATAIRE DE SERVICES doit présenter les documents suivants, sans rien exclure des 

documents nécessaires à la réalisation complète du présent Contrat. 
 

2.2 ÉTAPE CONCEPT 
 
2.2.1 Un rapport d’étape comprenant notamment les éléments suivants : 

 
.1 Liste des documents de référence pris en compte (ex. : normes, règlements, codes et autres 

règles, programme fonctionnel et technique, études préparatoires, etc.) 
 

.2 Une description synthèse des installations existantes et de la problématique. 
 
.3 Un exposé des hypothèses de travail, des solutions potentielles étudiées et de la solution 

recommandée, traitant des aspects suivants : 
 

.1 Parti architectural — cohérence architecturale, utilisation du site; 

.2 Fonctionnalité — accès, circulations, liens de proximité, interrelation des fonctions, 
superficies; 

.3 Technique et systèmes de construction, trame structurale, systèmes 
électromécaniques, codes, règlements et normes; 

.4 Conditions particulières — conditions du sol, amiante, renforcement sismique, etc.; 

.5 Paramètres de réalisation — approche de réalisation en chantier, échéancier et coûts. 
 

2.2.2 Les documents graphiques composés d’esquisses, croquis et plans illustrant la solution 
recommandée, comprenant notamment les documents suivants : 
 
.1 Le plan du site montrant l’implantation du bâtiment et les aménagements extérieurs; 
.2 Le plan de blocage des superficies par secteur, division ou fonction (les espaces dédiés à la 

mécanique, l’électricité et les télécommunications doivent être identifiés spécifiquement 
pour chacune de ces trois disciplines); 

.3 Les schémas des circulations intérieures et extérieures, horizontaux et verticaux, contrôlés 
et non contrôlés (trajets du personnel, des étudiants, du public, etc.); 

.4 Élévations, coupes sommaires; 

.5 Perspective de la volumétrie d’ensemble en couleur; 

.6 Autres documents graphiques illustrant le parti architectural. 
 

2.2.3 Un devis technique sommaire décrivant les éléments suivants : 
 
.1 La portée globale des travaux, incluant la démolition; 
.2 Les caractéristiques et la performance générales des systèmes de construction prévus. 

 
2.2.4 Une estimation du coût des travaux de construction conforme aux exigences de la sous-

section 1.8, Estimation des coûts. 
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2.3 ÉTAPES PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES 
 
2.3.1 Un rapport d’étape comprenant notamment les éléments suivants : 

 
.1 Un exposé de l’évolution du design depuis l’acceptation du concept. 
.2 Une liste des modifications apportées au projet depuis l’acceptation du concept, 

catégorisées comme suit : 
 
.1 Changements de programme; 
.2 Conformité aux codes et normes; 
.3 Autres changements. 

 
.3 Les conclusions des rapports d’expertise spécialisée suivantes, lorsque requises : transport 

vertical, toiture, aménagement paysager, services alimentaires, acoustique, caractérisation 
des sols, autres. 

.4 Un tableau comparatif des superficies. 
 

2.3.2 Les plans préliminaires comportant notamment les documents suivants : 
 
.1 Plan du site, montrant les accès, les voies de circulation pour les piétons et les véhicules, les 

finis des sols, les aménagements paysagers, la signalisation, etc.; 
.2 Plans de démolition (site et bâtiment); 
.3 Plans des niveaux et des plafonds réfléchis; 
.4 Compartimentation relative à la résistance au feu; 
.5 Plans des aménagements types et des aménagements particuliers (classes, bureaux, 

mobilier intégré, etc.); 
.6 Coupes principales : coupes de murs d’enveloppe, de toiture et de plancher; 
.7 Élévations; 
.8 Détails principaux illustrant les systèmes de construction prévus. 

 
2.3.3 Un devis technique préliminaire décrivant les éléments suivants : 

 
.1 La portée globale des travaux, incluant la démolition; 
.2 Les spécifications sommaires des systèmes de construction prévus, présentées selon la 

structure Uniformat II, niveau 3 détaillé; 
.3 La valeur RSI des composantes de l’enveloppe du bâtiment; 
.4 Les conditions particulières de réalisation des travaux (réalisation des travaux par phases, 

occupation continue pendant les travaux, etc.) 
 

2.3.4 Une estimation du coût des travaux de construction conforme aux exigences de la sous-
section 1.8, Estimation des coûts. 

 
2.4 ÉTAPES PLANS ET DEVIS DÉFINITIFS 
 
2.4.1 Un rapport d’étape comprenant notamment les éléments suivants : 

 
.1 Un exposé de l’évolution du design depuis l’acceptation des plans et devis préliminaires. 
.2 Une liste des modifications apportées au projet depuis l’acceptation des plans et devis 

préliminaires, catégorisées comme suit : 
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.1 Changements de programme acceptés; 

.2 Conformité aux codes et normes; 

.3 Autres changements. 
 

.3 Un tableau comparatif des superficies. 
 

2.4.2 Les plans de construction complets et prêts pour l’appel d’offres. 
Un devis définitif complet et prêt pour l’appel d’offres, conforme aux exigences de l’article 1.4. 
 

2.4.3 Une estimation du coût des travaux de construction conforme aux exigences de la sous-
section 1.8, Estimation des coûts. 
 

3 DOCUMENTS À PRODUIRE | GÉNIE MÉCANIQUE 
 
3.1.1 Le PRESTATAIRE DE SERVICES doit présenter les documents suivants, sans rien exclure des 

documents nécessaires à la réalisation complète du présent Contrat. 
 

3.2 ÉTAPE CONCEPT 
 
3.2.1 Un rapport d’étape comprenant notamment les éléments suivants : 

 
.1 La liste des documents de référence pris en compte (ex. : normes, règlements, codes et 

autres règles, programme fonctionnel et technique, études préparatoires, etc.) 
.2 Une description synthèse des installations existantes et de la problématique, dont : 

 
.1 Caractéristiques et état des équipements/réseaux; 
.2 Opportunité de conserver certains équipements/réseaux. 

 
.3 Un exposé des hypothèses de travail, des solutions potentielles étudiées, des calculs 

effectués et de la solution recommandée pour chaque système mécanique. Les 
renseignements suivants doivent apparaître de manière spécifique : 
 
.1 Températures de design sec et humide, intérieur et extérieur; 
.2 Charges de chauffage et de refroidissement; 
.3 Sources d’énergie pour le chauffage; 
.4 Mesures d’efficacité énergétique; 
.5 Caractéristiques de ventilation dans les différents secteurs (débit, filtration, pression, 

température, humidité); 
.6 Demande estimée en eau potable et en eau chaude domestique; 
.7 Besoins en protection incendie; 
.8 Besoins en vapeur et eau refroidie; 
.9 Localisation et dimensions des salles de mécanique et des espaces techniques (entre 

plafonds, puits). 
 

3.2.2 Les documents graphiques composés de schémas illustrant les solutions recommandées, 
comprenant notamment : 
 
.1 Diagrammes schématiques des systèmes/réseaux de ventilation, chauffage et eau 

réfrigérée. 
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3.2.3 Un devis technique sommaire décrivant les éléments suivants : 

 
.1 La portée globale des travaux, incluant la démolition; 
.2 Les caractéristiques sommaires, l’étendue (espaces desservis) et la performance générale 

des systèmes prévus, présentés selon la structure Uniformat II, niveau 3. 
 

3.2.4 Une estimation du coût des travaux de construction conforme aux exigences de la sous-
section 1.8, Estimation des coûts. 
 

3.3 ÉTAPES PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES 
 
3.3.1 Un rapport d’étape comprenant notamment les éléments suivants : 

 
.1 Un exposé sur l’évolution du design depuis l’acceptation du concept, incluant notamment : 

 
.1 Résultat des calculs détaillés des charges de chauffage et de refroidissement, avec 

données de base ayant servi au calcul; 
.2 Bilan énergétique du bâtiment; 
.3 Débit et pression d’eau disponible pour la protection incendie; 
.4 Calcul des besoins en eau chaude sanitaire; 
.5 Débits d’air alimenté, d’air repris et d’air extérieur des systèmes de ventilation et 

climatisation. 
 

.2 Une liste des modifications apportées au projet depuis l’acceptation du concept, 
catégorisées comme suit : 
 
.1 Changements de programme acceptés; 
.2 Conformité aux codes et normes; 
.3 Autres changements. 

 
.3 Rapport de simulation énergétique du bâtiment ainsi qu’une évaluation de la rentabilité des 

mesures, lorsque requis. 
.4 Les conclusions des rapports d’expertise spécialisées (amiante, etc.) 

 
3.3.2 Les plans préliminaires suivants : 

 
.1 Plans de démolition; 
.2 Plans indiquant la disposition des réseaux ainsi que les caractéristiques et la localisation des 

appareils de plomberie, de chauffage, de ventilation et autres. Les informations suivantes 
doivent être présentes : 
 
.1 Débit d’air à chaque diffuseur, diamètre des tuyaux, dimensions des conduits et la 

puissance des éléments de chauffage. 
 

.3 Plans localisant les salles de mécanique et montrant l’agencement de l’équipement dans 
celles-ci; 

.4 Schémas et diagrammes illustrant les systèmes centraux et leur agencement, le 
raccordement des appareils, l’écoulement des fluides et les séquences de contrôle; 

.5 Dessins des détails types et des aménagements spéciaux. 
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3.3.3 Un devis technique préliminaire décrivant/incluant les éléments suivants : 

 
.1 La portée globale des travaux (incluant la démolition); 
.2 Les spécifications sommaires de tous les systèmes mécaniques prévus, présentées selon la 

structure Uniformat II, niveau 3 détaillé; 
.3 Les fiches techniques des principaux équipements (appareils sanitaires, chaudière, 

refroidisseur, condenseur, tour de refroidissement, systèmes de ventilation/climatisation, 
humidificateur, centrales de gaz médicaux, système de régulation automatique, autres 
systèmes spéciaux); 

.4 Les conditions particulières de réalisation des travaux (réalisation des travaux par phases, 
occupation continue pendant les travaux, etc.) lorsque l’Ingénieur agit comme 
coordonnateur du projet. 
 

3.3.4 Une estimation du coût des travaux de construction conforme aux exigences de la sous-
section 1.8, Estimation des coûts. 
 

3.4 ÉTAPES PLANS ET DEVIS DÉFINITIFS 
 
3.4.1 Un rapport d’étape comprenant notamment les éléments suivants : 

 
.1 Un exposé de l’évolution du design depuis l’acceptation des plans et devis préliminaires. 
.2 Une liste des modifications apportées au projet depuis l’acceptation des plans et devis 

préliminaires, catégorisées comme suit : 
 
.1 Changements de programme acceptés; 
.2 Conformité aux codes et normes; 
.3 Autres changements. 

 
3.4.2 Les plans de construction complets et prêts pour l’appel d’offres. 

 
3.4.3 Un devis définitif rédigé selon les exigences de l’article 1.4 et prêt pour l’appel d’offres.  

 
3.4.4 Une estimation du coût des travaux de construction conforme aux exigences de la sous-

section 1.8, Estimation des coûts. 
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4 DOCUMENTS À PRODUIRE | GÉNIE ÉLECTRIQUE 
 
4.1.1 Le PRESTATAIRE DE SERVICES doit présenter les documents suivants, sans rien exclure des 

documents nécessaires à la réalisation complète du présent Contrat. 
 

4.2 ÉTAPE CONCEPT 
 
4.2.1 Un rapport d’étape comprenant notamment les éléments suivants : 

 
.1 La liste des documents de référence pris en compte (ex. : normes, règlements, codes et 

autres règles, programme fonctionnel et technique, études préparatoires, etc.) 
.2 Une description synthèse des installations existantes et de la problématique, dont : 

 
.1 Caractéristiques et état des équipements; 
.2 Opportunité de conserver certains équipements. 

 
.3 Un exposé des hypothèses de travail, des solutions potentielles étudiées, des calculs 

effectués et de la solution finale recommandée pour chaque système électrique. Les 
renseignements suivants doivent apparaître de manière spécifique : 
 
.1 Bilan des charges électriques du réseau normal et essentiel; 
.2 Mesures d’efficacité énergétique; 
.3 Niveaux d’éclairage requis dans les différents secteurs/pièces types; 
.4 Localisation et dimensions des salles électriques, de télécommunication (voix et 

données) et du groupe électrogène. 
 

4.2.2 Les documents graphiques composés de schémas illustrant les solutions recommandées, 
comprenant notamment : 
 
.1 Schémas sommaires illustrant les principales modifications apportées à la distribution 

électrique du réseau normal et normal/urgence dans les bâtiments existants. 
 

4.2.3 Un devis technique sommaire décrivant les éléments suivants : 
 
.1 La portée globale des travaux, incluant la démolition; 
.2 Les caractéristiques sommaires et la performance générale des systèmes prévus, 

présentées selon la structure Uniformat II, niveau 3. 
 

4.2.4 Une estimation du coût des travaux de construction conforme aux exigences de la sous-
section 1.8, Estimation des coûts. 
 

4.3 ÉTAPES PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES 
 
4.3.1 Un rapport d’étape comprenant notamment les éléments suivants : 

 
.1 Un exposé sur l’évolution du design depuis l’acceptation du concept, incluant notamment : 

 
.1 Bilan des charges électriques du réseau normal et essentiel; 
.2 Calcul détaillé de la capacité de branchement, selon les facteurs prescrits au chapitre V, 

Électricité, du Code de construction du Québec et par le groupe des charges; 
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.3 Confirmation écrite de l’acceptation par le distributeur du branchement préconisé; 

.4 Calcul détaillé de la capacité requise, avec puissance attribuée à chaque groupe de 
charges. 
 

.2 Une liste des modifications apportées au projet depuis l’acceptation du concept, 
catégorisées comme suit : 
 
.1 Changements de programme acceptés; 
.2 Conformité aux codes et normes; 
.3 Autres changements. 

 
.3 Les conclusions des rapports d’expertise spécialisées. 

 
4.3.2 Les plans préliminaires suivants : 

 
.1 Plans de démolition; 
.2 Plans indiquant la disposition des réseaux ainsi que les caractéristiques et la localisation des 

panneaux de dérivation, des appareils d’éclairage et des équipements des services et des 
services auxiliaires. Les informations suivantes doivent inclure le type et la capacité des 
appareils; 

.3 Plans localisant les salles électriques, de télécommunication (voix et données) et du groupe 
électrogène, montrant l’agencement de l’équipement dans celles-ci; 

.4 Diagramme unifilaire de la distribution électrique du réseau normal et essentiel; 

.5 Dessins des détails types et des aménagements spéciaux. 
 

4.3.3 Un devis technique préliminaire décrivant/incluant les éléments suivants : 
 
.1 La portée globale des travaux (incluant la démolition); 
.2 Les spécifications sommaires de tous les systèmes électriques prévus, présentées selon la 

structure Uniformat II, niveau 3 détaillé; 
.3 Les fiches techniques des principaux équipements (entrée électrique, groupe électrogène, 

inverseur, transformateurs, tous les appareils d’éclairage, alarme incendie, etc.); 
.4 Les conditions particulières de réalisation des travaux (réalisation des travaux par phases, 

occupation continue pendant les travaux, etc.) lorsque l’ingénieur agit comme 
coordonnateur du projet. 
 

4.3.4 Une estimation du coût des travaux de construction conforme aux exigences de la sous-
section 1.8, Estimation des coûts. 
 

4.4 ÉTAPES PLANS ET DEVIS DÉFINITIFS 
 
4.4.1 Un rapport d’étape comprenant notamment les éléments suivants : 

 
.1 Un exposé de l’évolution du design depuis l’acceptation des plans et devis préliminaires. 
.2 Une liste des modifications apportées au projet depuis l’acceptation des plans et devis 

préliminaires, catégorisées comme suit : 
 
.1 Changements de programme acceptés; 
.2 Conformité aux codes et normes; 
.3 Autres changements. 
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4.4.2 Les plans de construction complets et prêts pour l’appel d’offres. 
 

4.4.3 Un devis définitif complet et prêt pour l’appel d’offres, conforme aux exigences de l’article 1.4. 
 

4.4.4 Une estimation du coût des travaux de construction conforme aux exigences de la sous-
section 1.8, Estimation des coûts. 
 

5 DOCUMENTS À PRODUIRE | STRUCTURE/GÉNIE CIVIL 
 
5.1.1 Le PRESTATAIRE DE SERVICES doit présenter les documents suivants, sans rien exclure des 

documents nécessaires à la réalisation complète du présent Contrat. 
 

5.2 ÉTAPE CONCEPT 
 
5.2.1 Un rapport d’étape comprenant notamment les éléments suivants : 

 
.1 La liste des documents de référence pris en compte (ex. : normes, règlements, codes et 

autres règles, programme fonctionnel et technique, études préparatoires, etc.) 
.2 Une description synthèse des installations existantes et de la problématique. 
.3 Un exposé des hypothèses de travail, des solutions potentielles étudiées et de la solution 

recommandée. Les renseignements suivants doivent apparaître de manière spécifique : 
 
.1 Types de charpente et de fondations préconisés; 
.2 Charges de calcul — charges permanentes, surcharges d’utilisation, surcharge de neige; 
.3 Facteurs de calcul pour vent et séisme; 
.4 Résistance du béton; 
.5 Caractéristiques et capacité du sol; 
.6 Capacité de la structure existante; 
.7 Étude parasismique, lorsque requis; 
.8 Précautions à prendre lors du design; 
.9 Une description des travaux d’aménagements extérieurs envisagés (voirie, conduites, 

etc.) 
 

5.2.2 Les documents graphiques composés d’esquisses illustrant les solutions recommandées, 
notamment : 
 
.1 Plan illustrant les interventions en aménagements extérieurs; 
.2 Plan sommaire de la trame structurale. 

 
5.2.3 Un devis technique sommaire décrivant : 

 
.1 La portée globale des travaux, incluant la démolition; 
.2 Les caractéristiques et la performance générales des systèmes prévus, présentées selon la 

structure Uniformat II, niveau 3. 
 

5.2.4 Une estimation du coût des travaux de construction conforme aux exigences de la sous-
section 1.8, Estimation des coûts. 
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5.3 ÉTAPES PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES 
 
5.3.1 Un rapport d’étape comprenant notamment les éléments suivants : 

 
.1 Un exposé sur l’évolution du design depuis l’acceptation du concept, incluant notamment le 

dimensionnement des fondations et charpentes. 
.2 Une liste des modifications apportées au projet depuis l’acceptation du concept, 

catégorisées comme suit : 
 
.1 Changements de programme acceptés; 
.2 Conformité aux codes et normes; 
.3 Autres changements. 

 
.3 Les conclusions des rapports d’expertise spécialisées. 

 
5.3.2 Les plans préliminaires suivants : 

 
.1 Plans de démolition; 
.2 Plans des aménagements extérieurs; 
.3 Plans des fondations, des planchers et de la toiture. L’emplacement des murs de 

contreventement doit être indiqué; 
.4 Coupes des murs de fondation et de la charpente; 
.5 Dessins des détails types et des aménagements spéciaux. 

 
5.3.3 Un devis technique préliminaire décrivant les éléments suivants : 

 
.1 La portée globale des travaux, incluant la démolition; 
.2 Les spécifications sommaires de tous les systèmes prévus, présentées selon la structure 

Uniformat II, niveau 3 détaillé; 
.3 Les conditions particulières de réalisation des travaux (réalisation des travaux par phases, 

occupation continue pendant les travaux, etc.) lorsque l’ingénieur agit comme 
coordonnateur du projet. 
 

5.3.4 Une estimation du coût des travaux de construction conforme aux exigences de la sous-
section 1.8, Estimation des coûts. 
 

5.4 ÉTAPES PLANS ET DEVIS DÉFINITIFS 
 
5.4.1 Un rapport d’étape comprenant notamment les éléments suivants : 

 
.1 Un exposé de l’évolution du design depuis l’acceptation des plans et devis préliminaires. 
.2 Une liste des modifications apportées au projet depuis l’acceptation des plans et devis 

préliminaires, catégorisées comme suit : 
 
.1 Changements de programme acceptés; 
.2 Conformité aux codes et normes; 
.3 Autres changements. 

 
5.4.2 Les plans de construction complets et prêts pour l’appel d’offres. 
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5.4.3 Un devis définitif complet et prêt pour l’appel d’offres, conforme aux exigences de l’article 1.4. 
 

5.4.4 Une estimation du coût des travaux de construction conforme aux exigences de la sous-
section 1.8, Estimation des coûts. 
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	1.3.1 Le PRESTATAIRE DE SERVICES devra se servir uniquement des unités du système international (SI) dans les rapports, les plans, les devis et autres documents y afférents. Il devra faire de même pour les appareils de mesure, de commande et les indic...
	1.3.2 Tous les plans devront être présentés sur des formats aux dimensions métriques normalisés A-ISO de A0 à A4 inclusivement, c’est-à-dire de 33.1 po X 46.8 po (A0), 23.4 po X 33.1 po (A1), 16.5 po X 23.4 po (A2), 11.7 po X 16.5 po (A3) à 8,3 po X 1...
	1.3.3 Sur autorisation écrite du Gestionnaire de projet, d’autres unités peuvent être utilisées en remplacement des unités SI. Il est toutefois, interdit d’utiliser deux unités de mesure différentes pour décrire une même exigence (ex. : donner le diam...

	1.4 CALCUL DES SUPERFICIES
	1.4.1 Les superficies doivent être mesurées et rapportées de manière conforme aux dispositions du guide SILU (Système d’information sur les locaux des universités) préparé par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur qui est fourni p...
	.1 Superficies nettes de l’étape en cours et de l’étape précédente approuvée ou, le cas échéant, du programme fonctionnel;
	.2 Superficies des espaces généraux (services sanitaires, circulations, mécanique électrique, entretien ménager, vides techniques, espaces inutilisables) de l’étape en cours et de l’étape précédente approuvée ou, le cas échéant, du programme fonctionnel;
	.3 Superficies des murs et cloisons de l’étape en cours et de l’étape précédente approuvée ou, le cas échéant, du programme fonctionnel;
	.4 Superficies brutes de l’étape en cours et de l’étape précédente approuvée ou, le cas échéant, du programme fonctionnel.


	1.5 CLARTÉ DES DOCUMENTS
	1.5.1 Le PRESTATAIRE DE SERVICES doit présenter les documents de conception selon la structure et la forme la plus appropriée pour assurer la bonne compréhension.
	1.5.2 Le PRESTATAIRE DE SERVICES comprend que les Plans et Devis qu’il produit font partie d’un ensemble de documents contractuels à l’attention des soumissionnaires/Entrepreneurs responsables de réaliser les travaux conçus par le PRESTATAIRE DE SERVI...
	Les documents sous la responsabilité de l’ORGANISME PUBLIC sont remis au PRESTATAIRE DE SERVICES par le Gestionnaire de projet. Si le PRESTATAIRE DE SERVICES identifie des clauses dans les documents produits par l’ORGANISME PUBLIC à ajuster en fonctio...
	1.5.3 Les plans et autres documents graphiques doivent identifier distinctement et précisément les secteurs agrandis, les secteurs réaménagés, les secteurs maintenus en état ainsi que les secteurs environnants, selon les circonstances et la nature du ...
	1.5.4 Les pièces doivent être identifiées sur les plans préliminaires de toutes les disciplines, soit directement par le libellé du nom dans chaque pièce, soit par une numérotation renvoyant à un tableau.
	1.5.5 Le même cartouche de plan doit être utilisé par toutes les disciplines. Il doit comporter les informations suivantes :
	.1 Titre et numéro du projet de l’ORGANISME PUBLIC;
	.2 Nom du pavillon faisant l’objet du projet;
	.3 Identification de l’architecte, des ingénieurs et des autres consultants spécialisés, s’il y a lieu;
	.4 Identification de chaque feuille de plan selon un système cohérent entre toutes les disciplines ainsi que toutes les parties d’un consortium, le cas échéant.

	1.5.6 Pour l’élaboration des documents, le PRESTATAIRE DE SERVICES doit utiliser la nomenclature propre à l’ORGANISME PUBLIC selon le tableau suivant :
	1.5.7 Le PRESTATAIRE DE SERVICES doit respecter les normes suivantes dans la rédaction des plans et devis :
	.1    Retirer les références aux employés (nom, courriel et poste) de l’ORGANISME PUBLIC, pour éviter que ceux-ci reçoivent des questions des soumissionnaires en cours d’appel d’offres public;
	.2  Exigences de qualification dans un Devis telles que : « Entrepreneur doit avoir 5 ans d’expériences en maçonnerie historique » ou « être membre d’une association de couvreurs » ne sont pas permis. Le contrat de construction unit l’ORGANISME PUBLIC...


	1.6 DOCUMENTS À FOURNIR À L’ORGANISME PUBLIC
	1.6.1 En tout temps, le PRESTATAIRE DE SERVICES doit transmettre, à ses frais, les rapports, les études et les plans et devis dont il a la responsabilité aux professionnels des autres spécialités impliquées dans la réalisation du projet. Ces documents...
	Le PRESTATAIRE DE SERVICES doit fournir au Gestionnaire de projet de l’ORGANISME PUBLIC et à ses frais les documents suivants :
	.1 Aux fins d’approbation des étapes concept, plans et devis préliminaires et plans et devis définitifs :
	Deux copies de tous les rapports, les études, les plans et les devis imprimés sur papier, ainsi qu’une version électronique de tous ces documents sous le format « PDF » et sous le format « DWG ». Le nombre de copies papier requises doit être validé au...
	.2 Plans et devis pour soumission :
	Un exemplaire original des plans et devis définitifs dûment scellés, lequel exemplaire doit être signé de façon manuscrite par le professionnel et porter le sceau original, ainsi qu’une version électronique de ces plans et devis définitifs contenant l...
	Addenda : Une version électronique sous le format « PDF » doit être fournie et à la demande de l’ORGANISME PUBLIC, sous le format « DWG ».
	Afin de faciliter le travail d’impression et la transmission au système électronique d’appel d’offres (SEAO) lors des appels d’offres, le PRESTATAIRE DE SERVICES doit répondre aux exigences suivantes :
	 Les plans doivent être présentés selon les dimensions suivantes : 33.1 po X 46.8 po (A0), 23.4 po X 33.1 po (A1) ou 16.5 po X 23.4 po (A2). Lorsque les plans sont regroupés dans un seul fichier, ils doivent tous être présentés sur un seul et même fo...
	 Les devis doivent être présentés selon les dimensions 8.5 po X 11 po, à l’exception des éléments explicatifs qui peuvent être inclus dans un devis, tels que des tableaux, schémas et graphiques, qui doivent être présentés selon les dimensions suivant...
	 Les fichiers transmis ne doivent pas contenir plus de 400 Mo. S’ils excèdent ce contenu, le PRESTATAIRE DE SERVICES doit les subdiviser en partie (par exemple : partie 1 de 2, partie 2 de 2). Le tableau de renseignements et d’identification de chaqu...
	a. Le nom du fichier (selon la nomenclature de l’ORGANISME PUBLIC) ;
	b. Le titre du dessin ;
	c. Le numéro de projet de l’ORGANISME PUBLIC ;
	d. Le numéro de la page ou de la feuille de plan ;
	e. Le rapport graphique (échelle du dessin) ;
	f. L’étape de réalisation (ex. : plans mis à jour, plans mis à jour incorporant les plans annotés) ;
	g. Le nom du pavillon ou du bâtiment ;
	h. La date d’émission.
	.3 Plans et devis pour construction
	Deux exemplaires originaux des plans et devis pour construction dûment scellés, lesquels doivent être signés de façon manuscrite par le professionnel et porter le sceau original, ainsi qu’une version électronique de ces plans et devis pour constructio...
	.4 Directives de chantier et demandes de changement
	.5 Plans et devis mis à jour
	.6 Plans mis à jour incorporant les plans annotés :
	Une version électronique des plans et devis mise à jour incorporant les plans annotés, non scellés, contenant à la fois les fichiers sous les formats « DWG » et « PDF ».

	1.6.2 Exigences relatives aux formats électroniques des plans
	.1 référence de type « XREF »
	.2 présentation multiple dans le même fichier;
	.3 le mode « Paper Space » à moins que les méta vues (MVPORT) ne soient barrées.
	Pour les plans réalisés dans un autre format (par exemple «RVT»), le PRESTATAIRE DE SERVICES a l’obligation de convertir les fichiers afin de les transmettre sous le format «DWG». Sur autorisation écrite du Gestionnaire de projet, d’autres formats peu...

	1.6.3 Exigences relatives aux devis
	1.6.4 Exigences relatives aux originaux en format papier
	1.6.5 Exigences relatives aux documents signés numériquement en remplacement des documents sous format papier
	.1 Les plans doivent être en orientation paysage ;
	.2 Les documents à signer doivent être convertis avec le logiciel PDF995 (ou tout logiciel équivalent ou supérieur offert par Notarius) ;
	.3 Les documents doivent être conformes à la norme PDF/A-1b, PDF/A-2b ou PDF/A-3b (ou toute autre version supérieure de la norme supportée par Notarius) ;
	.4 Les documents doivent être signés avec le logiciel ConsignO (version 3.1 ou supérieure du logiciel) ;
	.5 Les plans émis pour soumission et les devis émis pour soumission doivent, respectivement et pour chaque spécialité, être regroupés dans un seul fichier signé numériquement ;
	.6 Chaque feuille des plans mis à jour doit obligatoirement être enregistrée sous un nom de fichier distinct et être signée numériquement.


	1.7 COORDINATION DES ESTIMATIONS ENTRE LES DIFFÉRENTS PROFESSIONNELS
	1.7.1 À chacune des étapes du projet, le PRESTATAIRE DE SERVICES doit préparer une estimation du coût des travaux de construction pour sa discipline de façon coordonnée avec les prestataires de services des autres disciplines afin d’éviter tout chevau...
	1.7.2 Le PRESTATAIRE DE SERVICES mandaté comme coordonnateur du projet intègre l’ensemble des estimations de coûts et présente le tout comme une seule estimation globale.

	1.8 ESTIMATION DES COÛTS
	1.8.1 Une estimation détaillée du coût des travaux basée sur les données du répertoire Uniformat II doit être produite aux étapes concept, plans et devis préliminaires et plans et devis définitifs.
	1.8.2 L’estimation doit se faire en conformité avec la norme ASTM E2514-08, en utilisant la méthode de calcul et de présentation analytique, et ceci pour toutes les disciplines et à toutes les étapes (concept, plans et devis préliminaires, définitifs)...
	1.8.3 Les niveaux de détails d’estimation suivants sont requis, tout dépendants de l’étape du projet :
	.1 Concept — niveau 3;
	.2 Plans et devis préliminaires et définitifs — niveau 4 détaillé.

	1.8.4 Une estimation détaillée doit être produite pour chacune des catégories de travaux suivantes :
	.1 Neuf;
	.2 Agrandissement et réaménagement et au besoin;
	.3 Toute autre façon utile de fractionner l’ouvrage.


	1.9 IDENTIFICATION DES PRODUITS DE RÉFÉRENCES
	1.9.1 Lorsqu’il est requis d’identifier un produit de référence, cette information doit être au devis (plutôt qu’aux plans), à moins que l’ensemble du devis soit complètement au plan.
	1.9.2 Le PRESTATAIRE DE SERVICES doit s’assurer de respecter les balises suivantes lorsqu’il identifie des produits spécifiques au devis :
	.1 Le PRESTATAIRE DE SERVICES doit privilégier la description des exigences techniques des produits à intégrer à un ouvrage plutôt que de nommer les marques et modèles de produits connus répondant aux besoins de l’ORGANISME PUBLIC;
	.2 Il arrive toutefois, pour assurer bonne compréhension de la part des soumissionnaires de l’appel d’offres, qu’il soit plus efficace d’ajouter des produits de références. Dans un tel cas, le PRESTATAIRE DE SERVICES doit nommer, idéalement, au moins ...
	.3 Dans d’autres cas d’exception, il arrive que nous ne connaissions pas au moins trois produits équivalents. Dans une telle éventualité, le PRESTATAIRE DE SERVICES doit nommer le maximum de produits connus en plus de mettre la mention « ou équivalent...
	.4 Il arrive aussi, pour des raisons techniques, que les équivalences ne soient pas acceptées. Si un tel cas se présente, le PRESTATAIRE DE SERVICES doit documenter, dans le formulaire prévu à cette fin qui est remis au PRESTATAIRE DE SERVICES par le ...

	1.9.3 Le tableau ci-dessous résume les exigences décrites à la section 1.9.2 du présent document et les livrables en découlant qui doivent être remis au plus tard, lors de la remise des plans et devis définitifs :
	*Ce tableau est un résumé du document « Instructions à l'égard des produits de référence dans les devis de construction » publié par l'ORGANISME PUBLIC disponible à l’adresse https://www.si.ulaval.ca/projets-immobiliers/prestataires-de-services/docume...
	** Les annexes A et B doivent être fournies à l'organisme public séparément en format Word et ne doivent pas être intégrées au devis des PRESTATAIRES DE SERVICES.

	1.10 GABARIT À L’ATTENTION DE L’ENTREPRENEUR POUR LA VENTILATION DES COÛTS DE CONSTRUCTION
	1.11 IDENTIFICATION DU PRESTATAIRE DE SERVICES

	2 DOCUMENTS À PRODUIRE | ARCHITECTURE
	2.1.1 Le PRESTATAIRE DE SERVICES doit présenter les documents suivants, sans rien exclure des documents nécessaires à la réalisation complète du présent Contrat.
	2.2 ÉTAPE CONCEPT
	2.2.1 Un rapport d’étape comprenant notamment les éléments suivants :
	.1 Liste des documents de référence pris en compte (ex. : normes, règlements, codes et autres règles, programme fonctionnel et technique, études préparatoires, etc.)
	.2 Une description synthèse des installations existantes et de la problématique.
	.3 Un exposé des hypothèses de travail, des solutions potentielles étudiées et de la solution recommandée, traitant des aspects suivants :
	.1 Parti architectural — cohérence architecturale, utilisation du site;
	.2 Fonctionnalité — accès, circulations, liens de proximité, interrelation des fonctions, superficies;
	.3 Technique et systèmes de construction, trame structurale, systèmes électromécaniques, codes, règlements et normes;
	.4 Conditions particulières — conditions du sol, amiante, renforcement sismique, etc.;
	.5 Paramètres de réalisation — approche de réalisation en chantier, échéancier et coûts.

	2.2.2 Les documents graphiques composés d’esquisses, croquis et plans illustrant la solution recommandée, comprenant notamment les documents suivants :
	.1 Le plan du site montrant l’implantation du bâtiment et les aménagements extérieurs;
	.2 Le plan de blocage des superficies par secteur, division ou fonction (les espaces dédiés à la mécanique, l’électricité et les télécommunications doivent être identifiés spécifiquement pour chacune de ces trois disciplines);
	.3 Les schémas des circulations intérieures et extérieures, horizontaux et verticaux, contrôlés et non contrôlés (trajets du personnel, des étudiants, du public, etc.);
	.4 Élévations, coupes sommaires;
	.5 Perspective de la volumétrie d’ensemble en couleur;
	.6 Autres documents graphiques illustrant le parti architectural.

	2.2.3 Un devis technique sommaire décrivant les éléments suivants :
	.1 La portée globale des travaux, incluant la démolition;
	.2 Les caractéristiques et la performance générales des systèmes de construction prévus.

	2.2.4 Une estimation du coût des travaux de construction conforme aux exigences de la sous-section 1.8, Estimation des coûts.

	2.3 ÉTAPES PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES
	2.3.1 Un rapport d’étape comprenant notamment les éléments suivants :
	.1 Un exposé de l’évolution du design depuis l’acceptation du concept.
	.2 Une liste des modifications apportées au projet depuis l’acceptation du concept, catégorisées comme suit :
	.1 Changements de programme;
	.2 Conformité aux codes et normes;
	.3 Autres changements.
	.3 Les conclusions des rapports d’expertise spécialisée suivantes, lorsque requises : transport vertical, toiture, aménagement paysager, services alimentaires, acoustique, caractérisation des sols, autres.
	.4 Un tableau comparatif des superficies.

	2.3.2 Les plans préliminaires comportant notamment les documents suivants :
	.1 Plan du site, montrant les accès, les voies de circulation pour les piétons et les véhicules, les finis des sols, les aménagements paysagers, la signalisation, etc.;
	.2 Plans de démolition (site et bâtiment);
	.3 Plans des niveaux et des plafonds réfléchis;
	.4 Compartimentation relative à la résistance au feu;
	.5 Plans des aménagements types et des aménagements particuliers (classes, bureaux, mobilier intégré, etc.);
	.6 Coupes principales : coupes de murs d’enveloppe, de toiture et de plancher;
	.7 Élévations;
	.8 Détails principaux illustrant les systèmes de construction prévus.

	2.3.3 Un devis technique préliminaire décrivant les éléments suivants :
	.1 La portée globale des travaux, incluant la démolition;
	.2 Les spécifications sommaires des systèmes de construction prévus, présentées selon la structure Uniformat II, niveau 3 détaillé;
	.3 La valeur RSI des composantes de l’enveloppe du bâtiment;
	.4 Les conditions particulières de réalisation des travaux (réalisation des travaux par phases, occupation continue pendant les travaux, etc.)

	2.3.4 Une estimation du coût des travaux de construction conforme aux exigences de la sous-section 1.8, Estimation des coûts.

	2.4 ÉTAPES PLANS ET DEVIS DÉFINITIFS
	2.4.1 Un rapport d’étape comprenant notamment les éléments suivants :
	.1 Un exposé de l’évolution du design depuis l’acceptation des plans et devis préliminaires.
	.2 Une liste des modifications apportées au projet depuis l’acceptation des plans et devis préliminaires, catégorisées comme suit :
	.1 Changements de programme acceptés;
	.2 Conformité aux codes et normes;
	.3 Autres changements.
	.3 Un tableau comparatif des superficies.

	2.4.2 Les plans de construction complets et prêts pour l’appel d’offres.
	Un devis définitif complet et prêt pour l’appel d’offres, conforme aux exigences de l’article 1.4.
	2.4.3 Une estimation du coût des travaux de construction conforme aux exigences de la sous-section 1.8, Estimation des coûts.


	3 DOCUMENTS À PRODUIRE | GÉNIE MÉCANIQUE
	3.1.1 Le PRESTATAIRE DE SERVICES doit présenter les documents suivants, sans rien exclure des documents nécessaires à la réalisation complète du présent Contrat.
	3.2 ÉTAPE CONCEPT
	3.2.1 Un rapport d’étape comprenant notamment les éléments suivants :
	.1 La liste des documents de référence pris en compte (ex. : normes, règlements, codes et autres règles, programme fonctionnel et technique, études préparatoires, etc.)
	.2 Une description synthèse des installations existantes et de la problématique, dont :
	.1 Caractéristiques et état des équipements/réseaux;
	.2 Opportunité de conserver certains équipements/réseaux.
	.3 Un exposé des hypothèses de travail, des solutions potentielles étudiées, des calculs effectués et de la solution recommandée pour chaque système mécanique. Les renseignements suivants doivent apparaître de manière spécifique :
	.1 Températures de design sec et humide, intérieur et extérieur;
	.2 Charges de chauffage et de refroidissement;
	.3 Sources d’énergie pour le chauffage;
	.4 Mesures d’efficacité énergétique;
	.5 Caractéristiques de ventilation dans les différents secteurs (débit, filtration, pression, température, humidité);
	.6 Demande estimée en eau potable et en eau chaude domestique;
	.7 Besoins en protection incendie;
	.8 Besoins en vapeur et eau refroidie;
	.9 Localisation et dimensions des salles de mécanique et des espaces techniques (entre plafonds, puits).

	3.2.2 Les documents graphiques composés de schémas illustrant les solutions recommandées, comprenant notamment :
	.1 Diagrammes schématiques des systèmes/réseaux de ventilation, chauffage et eau réfrigérée.

	3.2.3 Un devis technique sommaire décrivant les éléments suivants :
	.1 La portée globale des travaux, incluant la démolition;
	.2 Les caractéristiques sommaires, l’étendue (espaces desservis) et la performance générale des systèmes prévus, présentés selon la structure Uniformat II, niveau 3.

	3.2.4 Une estimation du coût des travaux de construction conforme aux exigences de la sous-section 1.8, Estimation des coûts.

	3.3 ÉTAPES PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES
	3.3.1 Un rapport d’étape comprenant notamment les éléments suivants :
	.1 Un exposé sur l’évolution du design depuis l’acceptation du concept, incluant notamment :
	.1 Résultat des calculs détaillés des charges de chauffage et de refroidissement, avec données de base ayant servi au calcul;
	.2 Bilan énergétique du bâtiment;
	.3 Débit et pression d’eau disponible pour la protection incendie;
	.4 Calcul des besoins en eau chaude sanitaire;
	.5 Débits d’air alimenté, d’air repris et d’air extérieur des systèmes de ventilation et climatisation.
	.2 Une liste des modifications apportées au projet depuis l’acceptation du concept, catégorisées comme suit :
	.1 Changements de programme acceptés;
	.2 Conformité aux codes et normes;
	.3 Autres changements.

	.3 Rapport de simulation énergétique du bâtiment ainsi qu’une évaluation de la rentabilité des mesures, lorsque requis.
	.4 Les conclusions des rapports d’expertise spécialisées (amiante, etc.)

	3.3.2 Les plans préliminaires suivants :
	.1 Plans de démolition;
	.2 Plans indiquant la disposition des réseaux ainsi que les caractéristiques et la localisation des appareils de plomberie, de chauffage, de ventilation et autres. Les informations suivantes doivent être présentes :
	.1 Débit d’air à chaque diffuseur, diamètre des tuyaux, dimensions des conduits et la puissance des éléments de chauffage.

	.3 Plans localisant les salles de mécanique et montrant l’agencement de l’équipement dans celles-ci;
	.4 Schémas et diagrammes illustrant les systèmes centraux et leur agencement, le raccordement des appareils, l’écoulement des fluides et les séquences de contrôle;
	.5 Dessins des détails types et des aménagements spéciaux.

	3.3.3 Un devis technique préliminaire décrivant/incluant les éléments suivants :
	.1 La portée globale des travaux (incluant la démolition);
	.2 Les spécifications sommaires de tous les systèmes mécaniques prévus, présentées selon la structure Uniformat II, niveau 3 détaillé;
	.3 Les fiches techniques des principaux équipements (appareils sanitaires, chaudière, refroidisseur, condenseur, tour de refroidissement, systèmes de ventilation/climatisation, humidificateur, centrales de gaz médicaux, système de régulation automatiq...
	.4 Les conditions particulières de réalisation des travaux (réalisation des travaux par phases, occupation continue pendant les travaux, etc.) lorsque l’Ingénieur agit comme coordonnateur du projet.

	3.3.4 Une estimation du coût des travaux de construction conforme aux exigences de la sous-section 1.8, Estimation des coûts.

	3.4 ÉTAPES PLANS ET DEVIS DÉFINITIFS
	3.4.1 Un rapport d’étape comprenant notamment les éléments suivants :
	.1 Un exposé de l’évolution du design depuis l’acceptation des plans et devis préliminaires.
	.2 Une liste des modifications apportées au projet depuis l’acceptation des plans et devis préliminaires, catégorisées comme suit :
	.1 Changements de programme acceptés;
	.2 Conformité aux codes et normes;
	.3 Autres changements.


	3.4.2 Les plans de construction complets et prêts pour l’appel d’offres.
	3.4.3 Un devis définitif rédigé selon les exigences de l’article 1.4 et prêt pour l’appel d’offres.
	3.4.4 Une estimation du coût des travaux de construction conforme aux exigences de la sous-section 1.8, Estimation des coûts.


	4  DOCUMENTS À PRODUIRE | GÉNIE ÉLECTRIQUE
	4.1.1 Le PRESTATAIRE DE SERVICES doit présenter les documents suivants, sans rien exclure des documents nécessaires à la réalisation complète du présent Contrat.
	4.2 ÉTAPE CONCEPT
	4.2.1 Un rapport d’étape comprenant notamment les éléments suivants :
	.1 La liste des documents de référence pris en compte (ex. : normes, règlements, codes et autres règles, programme fonctionnel et technique, études préparatoires, etc.)
	.2 Une description synthèse des installations existantes et de la problématique, dont :
	.1 Caractéristiques et état des équipements;
	.2 Opportunité de conserver certains équipements.

	.3 Un exposé des hypothèses de travail, des solutions potentielles étudiées, des calculs effectués et de la solution finale recommandée pour chaque système électrique. Les renseignements suivants doivent apparaître de manière spécifique :
	.1 Bilan des charges électriques du réseau normal et essentiel;
	.2 Mesures d’efficacité énergétique;
	.3 Niveaux d’éclairage requis dans les différents secteurs/pièces types;
	.4 Localisation et dimensions des salles électriques, de télécommunication (voix et données) et du groupe électrogène.


	4.2.2 Les documents graphiques composés de schémas illustrant les solutions recommandées, comprenant notamment :
	.1 Schémas sommaires illustrant les principales modifications apportées à la distribution électrique du réseau normal et normal/urgence dans les bâtiments existants.

	4.2.3 Un devis technique sommaire décrivant les éléments suivants :
	.1 La portée globale des travaux, incluant la démolition;
	.2 Les caractéristiques sommaires et la performance générale des systèmes prévus, présentées selon la structure Uniformat II, niveau 3.

	4.2.4 Une estimation du coût des travaux de construction conforme aux exigences de la sous-section 1.8, Estimation des coûts.

	4.3 ÉTAPES PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES
	4.3.1 Un rapport d’étape comprenant notamment les éléments suivants :
	.1 Un exposé sur l’évolution du design depuis l’acceptation du concept, incluant notamment :
	.1 Bilan des charges électriques du réseau normal et essentiel;
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